

Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ  
pro JMK  
tel.: +420 727 957 162  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín

sídlo pobočky: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada  
tel.: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01  
Ing. Osička +420 702 167 656  
Ing. Lopraisová +420 724 283 663

e-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)  
Bankovní spojení: Česká národní banky  
Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  
DIČ: není plátce DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Tel.: xxxxxxx  
E-mail: xxxxxxx  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností  
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice.**

Tímto dodatkem se po dohodě obou smluvních stran v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

## ČI. I

### FC 3.2. Návrhové práce

#### 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín 10/2019 se mění na **1/2020**

Termín se mění z důvodu mimořádně komplikovaného projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s majoritními vlastníky pozemků, díky kterému dosud není splněna zákonná podmínka daná § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu nového uspořádání pozemků.

## ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 22. 10. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Jarmila Báčová  
zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo

## Příloha k Dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ Vřesovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			2/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319			9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198			11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	35			2/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.3.1	Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1			4/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340			9/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337			6/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>982 800</b>	<b>4/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	337			4/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20			4/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3			4/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57			4/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	129			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	337			
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>926 020</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	337			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>101 100</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	105			nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	42 000	
---	--------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	926 020 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 051 920 Kč</b>
DPH 21% v Kč	430 903 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 482 823 Kč</b>

V Brně dne 22. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK

.....  
RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.