

**DODATEK č. 6**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.1.2016**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro  
Jihočeský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův  
Hradec  
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: v.paxa@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  
Účastník sdružení (reprezentant) **GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1012040303/5500  
IČ: 260 42 452  
DIČ: CZ26042452  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
10853

Účastník sdružení  
sídlo:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Tel.:  
E-mail:  
IČ:  
DIČ:

**Ing. Josef Honz**  
xxxxxx, Lnáře  
xxxxxx  
xxxxxx  
xxxxxx  
xxxxxx  
482 23 981  
xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“.

### I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a jejích dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

### II.

Vzhledem k tomu, že v rámci plánu společných zařízení nejsou navrhována žádná nová opatření, **nebude prováděn předběžný inženýrsko-geologický průzkum** pro opatření ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření - **dílčí části 3.2.1.1.** Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná, **cena neprovedených prací činí 28 200 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 6.

### III.

V souvislosti se snížením ceny dílčí části 3.2.1.1. o 28 200 Kč bez DPH se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 922 430,- Kč          |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  | <b>542 210,- Kč</b>   |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                  | 200 260,- Kč          |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            | 24 000,-Kč            |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>  | <b>1 688 900,- Kč</b> |
| DPH 21%   | 354 669,- Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>   | <b>2 043 569,- Kč</b> |

Ostatní body Smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nezměněny.

#### IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V ..... dne 23.10.2019

V ..... dne 21.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jan Plavec  
GK Plavec-Michalec Geodetická  
kancelář, reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Bicková  
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 1        | 1 000                   | 1 000                    | 30.6.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 6        | 3 300                   | 19 800                   |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu   | ha     | 589      | 500                     | 294 500                  | 30.4.2018   |
| 3.1.3  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 338      | 1 500                   | 507 000                  | 30.6.2018   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 589      | 70                      | 41 230                   | 31.8.2018   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 589      | 100                     | 58 900                   | 31.8.2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>922 430</b>           | <b>31.8.2018</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 589      | 315                     | 185 535                  | 30.11.2018  |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 0        | 2 000                   | 0                        |   |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 0        | 2 700                   | 0                        |   |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 589      | 70                      | 41 230                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 57       | 100                     | 5 700                    |   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1        | 300                     | 300                      |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 589      | 505                     | 297 445                  | 30.11.2019  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        | 6 000                   | 12 000                   | 31.01.2020  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>542 210</b>           | <b>31.1.2020</b>  |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 589      | 340                     | 200 260                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>200 260</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 30       | 800                     | 24 000                   | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>24 000</b>            |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 922 430             |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | <b>542 210</b>      |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 200 260             |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 24 000              |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 688 900 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | <b>354 669 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 043 569 Kč</b> |

V ..... dne 23.10.2019

V ..... dne 21.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Jan Plavec, jednatel  
 GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

|