

Číslo smlouvy objednatele: 81-2015-508101/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžicka, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.: +420 602403507
E-mail: t.ruzicka@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová
inženýrská kancelář
sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
Tel.: +420 353505043
E-mail: kellner@kellner.cz
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 268943341/0100
IČ: 11393807
DIČ: CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „vícepráce“.

1.1. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. - Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	522 280,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	256 125,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	85 015,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	968 420,- Kč
DPH 21%	203 368,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 171 788,- Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původních 248 MJ na **255 MJ** a cena z 347 200,- Kč na **357 000,- Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SOD - „Využití opčního práva“.
- 2.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.09.2015


V Teplicích dne 21.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

 Ing. Václav Kellner (I)
Zeměměřická projektová inženýrská
firma
IČ: 11393607 DIČ: CZ500304061
FAX: +420 353 505 043 www.kellner.cz
Státní: Kolovská 149, 292 14 Kolovská


Ing. Václav Kellner

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pnětluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000,-	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290,-	31.10.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 400	357 000,-	31.10.2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000,-	31.10.2015
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700,-	28.02.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					522 280,-	28.02.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	300	104 100,-	31.10.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	700	3 500,-	31.10.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	300	3 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	347	100	34 700,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	70	10 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	70	9 310,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	245	85 015,-	31.05.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					256 125,-	30.09.2017
3.3	Mapové dílo	ha	347	245	85 015,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					85 015,-	

k.

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	300	30.11.2018
			105 000,-	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				105 000,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	522 280,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	256 125,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	85 015,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	968 420,-
DPH 21% v Kč	203 368,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 171 788,-

V Teplicích dne 21.09.2015


V Teplicích dne 21.9.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice ④

Ing. Václav Kelner (1)
Zeměměřičská projektová inženýrská
firma s.r.l.
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
t: +420 363 606 043 www.kelner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová


ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj


Ing. Václav Kelner