

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) ze dne 19. července 2019 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Novičí**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko, Ing. Vladislav Čípek, telefon xxx
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Tel:	+420 727 956 796
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou
představenstva	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Škrabal, na základě plné moci ze dne 16. září 2019
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

I.

V důsledku organizačních změn se mění zastupující osoby takto :

Objednatel

- Od 1. 11. 2019 zastupuje objednatele a je ředitelkou KPÚ pro JMK Ing. Renata Číhalová
- Od 1. 11. 2019 je oprávněna jednat ve věcech technických a je vedoucí Pobočky Blansko JUDr. Ivana Antlová

Zhotovitel

- Od 1. 8. 2019 zhotovitele zastupuje Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
- Nově je za zhotovitele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat na základě plné moci ze dne 16. 9. 2019 Ing. Ivo Škrabal.
- E-mail: geocart@geocart.cz

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem čl. VI. odstavec 6.1. Rekapitulace ceny smlouvy o dílo nově zní:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	706 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	475 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	120 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 302 000,00 Kč
DPH 21%	273 420,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 575 420,00 Kč

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha – Položkový výkaz činností

V Brně dne 11. 11. 2019

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj, Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ivo Škrabal
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Novičí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	03/2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 200	9 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	173	900	155 700	10/2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	27	1 600	43 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad apod. kde se nepředpokládá směřování, včetně dočasného označení lom.bodů	100 bm	80	1 800	144 000	06/2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	2 600	163 800	03/2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	350	70 000	02/2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	550	110 000	06/2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					706 300	06/2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	880	176 000	01/2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	31	700	21 700	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	90	400	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	2	6 000	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200	1 000	200 000	08/2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	5	6 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					475 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	200	600	120 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	706 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	475 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 302 000,00 Kč
DPH 21% v Kč	273 420,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 575 420,00 Kč

V Brně dne 11. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx
 Ing. Renata Číhalová
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

xxx
 Ing. Ivo Škrabal
 Geocart CZ, a.s.