

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 4-2016-529101 ze dne 6. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 9. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 7. 8. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 4. 2019, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vlkovice u Mariánských Lázní uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 355 311 717
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Adresa: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: cheb.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřičská
projektová inženýrská kancelář**
sídlo: xxxxxxxx, xxxxxxxx Kolová
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 11393807
DIČ: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4-2016-529101 ze dne 6. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 9. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 7. 8. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 4. 2019, v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna ustanovení Čl. V. odst. 5.4. Smlouvy o dílo

Původní údaj:

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven:

- u dílčích částí 3.1.1. a 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),
- u dílčí části 3.1.2. a 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
- u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
- u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 zákona),
- u dílčí části 3.2.2. po odstranění připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona),
- u dílčí části 3.2.3. po předložení aktuální dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat ve VFP.
- u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
- v případě aktualizace soupisu nároků nebo PSZ bude schvalovací protokol vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků či aktualizovaného PSZ.

Nový údaj:

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven:

- u dílčích částí 3.1.1. a 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),
- u dílčí části 3.1.2. a 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
- u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
- u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 zákona),
- u dílčí části 3.2.3. po odstranění připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a předložení aktuální dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat ve VFP.
- u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

- v případě aktualizace soupisu nároků nebo PSZ bude schvalovací protokol vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků či aktualizovaného PSZ.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo č. 4-2016-529101, která nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 13. 11. 2019

V Kolové dne 13. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner