

**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 328-2015-505101 (8/2015), ze dne 21. 5. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Libníč“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: Ing. Michaela Babková,  
referentka Pobočky České Budějovice  
E-mail: xxxxxx  
m.babkova@spucr.cz

Adresa: Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

Sdružení firem: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz  
Reprezentant sdružení: **GK Plavec – Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.**

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem  
Petrem Michalcem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1012040303/5500  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení: **Ing. Josef Honz**  
sídlo: xxxxxx, Lnáře  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 48223981  
DIČ: xxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

## ČI. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.5.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Libnič**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

## ČI. II Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací a s ohledem na podané žádosti jednotlivých vlastníků, dle kterých není možné dočerpat 1 MJ, se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 10 MJ uvedených ve výkazu činností na 9 MJ.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Celková cena díla se **snižuje o 1 000 Kč bez DPH.**

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## ČI. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 11.12.2019

Dne 9.12.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jan Plavec - jednatel  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

**V technických záležitostech:**

.....  
Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice

**Za správnost:**

.....  
Ing. Lucie Bicková  
odborný rada Pobočky České  
Budějovice

Příloha: Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Libníč – výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ v k.ú. Libnič - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	400	10 400	21.07.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 200	22 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	253	650	164 450	21.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	253	200	50 600	21.07.2016
	Vodohospodářská studie (Studie odtokových poměrů)	ha	253	180	45 540	21.07.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	1 650	158 400	21.03.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	21.05.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	253	260	65 780	21.02.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					517 170	<b>21.02.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	253	370	93 610	21.04.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	2 000	0	21.04.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	253	120	30 360	21.04.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	253	470	118 910	21.08.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					293 880	<b>21.08.2017</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	253	350	88 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					88 550	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 000	9 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					9 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	517 170 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	293 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	9 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>908 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	190 806 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 099 406 Kč</b>

Dne 11.12.2019

Dne 9.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Jan Plavec - jednatel  
 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
 reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....  
 Ing. Karel Zvěřina  
 vedoucí Pobočky České Budějovice