

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 403-2014-504201 ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Lednice** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený

### mezi smluvními stranami:

#### Objednatel:

Sídlo:

Jednající:

Tel.:

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  
KPÚ pro Plzeňský kraj**

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

+420 727 956 850

plzensky.kraj@spucr.cz

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

+420 606 635 793

j.horova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774

#### Konečný odběratel:

Adresa:

Zastoupený:

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

a

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený /jednající:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**GEOREAL spol. s r.o.**

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem

xxxxx

xxxxx / xxxxx

xxxxx

Česká spořitelna, a.s.

0720092329/0800

405 27 514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

Na základě zápisu z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice za účasti zhotovitele – firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem – jednatelem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaného dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně ceny u hlavního celku 3.4. takto:

| Hlavní celek /dílní část              | Rozsah MJ dle SoD | Nový rozsah MJ | Cena za MJ bez DPH | Nová cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 130               | 7              | 290                | 2.030,00                      |

### Odůvodnění méněprací:

Při zpracování výše uvedené KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ v k.ú. Lednice.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedeného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 26. 9. 2019

V Plzni dne 24. 9. 2019

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 403-2014-504201 - KoPÚ Lednice

|                                                                              | Ucelená část, fakturační celek                                                                                                                                                                            | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Přípravné práce                                                           |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         |                          |                                               |
| 1.1.                                                                         | Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ                                                                                                                         | ha    | 393      | 190                     | 74 670,00                | odevzdáno                                     |
| 1.2.                                                                         | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                                                                          | bodů  | 8        | 800                     | 6 400,00                 | odevzdáno                                     |
| 1.3.                                                                         | Polohopisné zaměření zájmového území                                                                                                                                                                      | ha    | 393      | 500                     | 196 500,00               | odevzdáno                                     |
| 1.4. č. A *                                                                  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků) | 100bm | 163      | 700                     | 114 100,00               | odevzdáno                                     |
| 1.5. č. A *                                                                  | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)              |       |          |                         |                          |                                               |
| 1.4. č. B *                                                                  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace                                                              | 100bm | 0        | 700                     | 0,00                     | -                                             |
| 1.5. č. B *                                                                  | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace                                                             |       |          |                         |                          |                                               |
| 1.6.                                                                         | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.                                                                                                                                                          | ha    | -        | -                       | -                        | -                                             |
| 1.7.                                                                         | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání                                                                                                                                     | ha    | 389      | 180                     | 70 020,00                | odevzdáno                                     |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.)                                           |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 461 690,00               |                                               |
| 2. Návrhové práce                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         |                          |                                               |
| 2.1.                                                                         | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu                                                                                  | ha    | 389      | 330                     | 128 370,00               | odevzdáno                                     |
| 2.2.                                                                         | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)                                                                                                                            |       |          |                         | 0,00                     |                                               |
|                                                                              | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)                                                                                                               |       |          |                         | 0,00                     |                                               |
| 2.3.                                                                         | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                                                             |       |          |                         | 0,00                     |                                               |
| 2.4.                                                                         | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro udržitelnost část plánu společných zařízení                        |       |          |                         | 0,00                     |                                               |
| 2.5.                                                                         | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                                              | ha    | 389      | 550                     | 213 950,00               | odevzdáno                                     |
| 2.6.                                                                         | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                                               |       |          |                         | 0,00                     |                                               |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.)                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 342 320,00               |                                               |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                 |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         |                          |                                               |
| 3.1.                                                                         | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků                                                                                                                                  | 100bm | 7        | 290                     | 2 030,00                 | odevzdáno                                     |
| 3.2.                                                                         | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                                                 | ha    | 389      | 300                     | 116 700,00               | 5.11.2019                                     |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 118 730,00               |                                               |
| Rekapitulace                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         |                          |                                               |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč                            |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 461 690,00 Kč            |                                               |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč                             |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 342 320,00 Kč            |                                               |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč        |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 118 730,00 Kč            |                                               |
| Celková cena bez DPH v Kč                                                    |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         | 922 740,00 Kč            |                                               |

# Zápis

z jednání ve **věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice** za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování výše uvedených KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ Losina a Lednice. U etapy **vytyčení pozemků** došlo ke snížení měrných jednotek u jednotlivých KoPÚ následujícím způsobem:

1MJ = 100 bm.

| Dílčí část                                                                                           | Původní rozsah MJ dle SoD | Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>KoPÚ Losina</b><br>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                          | 115                       | 51                                                       |
| <b>KoPÚ Lednice</b><br>3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 130                       | 7                                                        |

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek k příslušným smlouvám o dílo**.

Zápis zapsala: Ing. Jana Horová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová .....