

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 6. 8. 2019

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ
Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou“**

**Část 2 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ
Stará Ves u Přerova – etapa I.**

na provedení díla

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro
provádění stavby**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov

Adresa:

Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

xxxxx
xxxxx

E-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz

prerov.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Sídlo:
jež zastupuje:
kontaktní adresa:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR,
Závodu Brno
Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba
ŘSD ČR, Závodu Brno
xxxxx
[xxxxx](#)
zjq4rhz
ČNB a.s.
20001-15937031/0710
65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel

Sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54, 644 00 Brno
Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
xxxxx
xxxxx
rz4a5mz
Česká spořitelna, a.s.
2059572379/0800
27724905
CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

Původní termín plnění 28. 2. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín plnění 29. 5. 2020.

Odůvodnění:

Důvodem změny je nutnost dořešení způsobu ochrany podzemního komunikačního vedení ve správě Českých Radiokomunikací a.s. u dílčích stavebních objektů SO 01 – Polní cesta C9 a SO 02 – Polní cesta C10. V dokumentaci PSZ ani v dokumentaci DTR, které byly jako podklad poskytnuty zhotoviteli, nebylo kabelové vedení zdokumentováno. Z uvedeného důvodu zhotovitel zahájil jednání za účelem získání podmínek k udělení souhlasu s realizací předmětných polních cest, které kolidují s trasou sdělovacího kabelu. Po několika jednáních správce podzemního vedení poskytnul konečné podmínky řešení ochrany vedení na začátku února 2020.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu plnění.

Objednatel shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ujednání

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 6. 8. 2019 nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 2. 2020

V Brně dne 18. 2. 2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti
zhotovitel

V Brně dne 28. 2. 2020

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno
objednatel č. 2