

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5			15. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé porosty	ha	372			15. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v trvalých porostech	ha	13			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	385			30. 4. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	50			31. 5. 2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110			30. 6. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	300			30. 6. 2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25			30. 6. 2021
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	71			31. 8. 2021
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	71			29. 10. 2021
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	71			28. 2. 2022
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	385			30. 4. 2022
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	385			30. 6. 2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>30. 6. 2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362			31. 8. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	362			<b>30. 9. 2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP	ks	2 1)			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	385			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>
DPH 21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)</b>

V Plzni dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.