

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Mir. Smejkalová, odborný rada Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 454
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<u>Zhotovitel:</u>	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku
Sídlo:	obec Lesná
Zastoupen:	Provozovna: obec Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, majitelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	43820654
DIČ:	xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Veselá u Častrova, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 249 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 486 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 118 500,00 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 7.4.2020

V Pelhřimově dne 6.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Veselá u Častrova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	630	410	258 300	29.7.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	1 800	473 400	30.11.2016
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	114	1 800	205 200	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	869	150	130 350	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	869	50	43 450	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	638	250	159 500	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 303 700	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	843	400	337 200	28.2.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	20	500	10 000	28.2.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	300	9 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	638	650	414 700	21.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	28.2.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					789 300	
3.3	Mapové dílo	ha	638	290	185 020	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					185 020	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	486	500	243 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					243 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 303 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	789 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	185 020 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	243 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 521 020 Kč
DPH 21% v Kč	529 414 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 050 434 Kč

V Jihlavě dne 7.4.2020

V Pelhřimově dne 6.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku