

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 494-2015-520203 – KoPÚ Drahoňov

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Sídlo: Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 727 956 454, xxxxx
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**
Reprezentant sdružení: **GK Plavec–Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.**

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení: **Ing. Josef Honz**
sídlo: obec Lnáře
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 48223981
DIČ: xxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Drahoňov, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 160 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 124 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 10 800,- Kč bez DPH (to je 13 068,- Kč s DPH).

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 3 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 494-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.4.2020

V Písku dne 27.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Drahoňov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	1 800	25 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	252	600	151 200	28.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	310	120	37 200	28.2.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	310	35	10 850	28.2.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	1 000	111 000	30.9.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	249	180	44 820	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					384 270	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	249	280	69 720	31.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	300	0	31.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 200	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	600	10 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	250	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	249	380	94 620	30.6.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+1příl.	5 000	20 000	30.11.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					211 140	
3.3	Mapové dílo	ha	249	400	99 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					99 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	300	37 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	384 270 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	211 140 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	99 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	732 210 Kč	
DPH 21% v Kč	153 764 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	885 974 Kč	

V Jihlavě dne 27.4.2020

V Písku dne 27.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Jan Plavec - jednatel
 GK Plavec-Michalec Geodetická
 kancelář s.r.o., reprezentant sdružení