

## **DODATEK č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené dne 6. 8. 2019

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ  
Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou“**

**Část 1 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ  
Křenovice u Kojetína – etapa I.**

na provedení díla

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro  
provádění stavby**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel č. 1**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký  
kraj**

Sídlo:  
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky  
Přerov

Adresa:  
Tel.:

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

xxxxx xxxxx  
xxxxx

E-mail:

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz)  
[prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)

ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:**

Sídlo:  
jež zastupuje:  
kontaktní adresa:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR,  
Závodu Brno  
Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba  
ŘSD ČR, Závodu Brno

xxxxx

[xxxxx](#)

zjq4rhz

ČNB a.s.

20001-15937031/0710

65993390/CZ65993390

**Zhotovitel**

Sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Růženec 634/54, 644 00 Brno  
Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem  
Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

xxxxx

xxxxx

xxxxx

rz4a5mz

Česká spořitelna, a.s.

2059572379/0800

27724905

CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

### Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

**Původní termín plnění 30. 4. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín plnění 30. 6. 2020.**

### **Odůvodnění:**

Na základě uzavřené smlouvy o dílo byla zhotovitelem vyhotovena projektová dokumentace (PD) včetně zaměření staveniště a provedení podrobného geotechnického průzkumu. Vzhledem k současné situaci a opatření vlády ČR ohledně nákazy COVID-19 nastal problém se zajištěním stanovisek orgánů státní správy DOSS, které mají být součástí plnění smlouvy.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a z toho vyplývajících omezení a výše uvedeným skutečnostem s ohledem na termín plnění smlouvy včetně zmiňovaných stanovisek a vyjádření orgánů DOSS se termín předání mění jak je výše uvedeno.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu plnění.

Objednatel č.1 shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 6. 8. 2019 nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 4. 2020

V Brně dne 21. 4. 2020

V Brně dne 30. 4. 2020

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
**objednatel č. 1**

.....  
Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel společnosti  
**zhotovitel**

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno  
**objednatel č. 2**