

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Pověření:	SPU 142234/2017 ze dne 27. března 2017
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:, 387 42 Lnáře
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	48223981
DIČ:	CZ.....
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsán v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 870-2017-505205 ve znění dodatku č. 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nemožnost projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců a dotčenými orgány a návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků z důvodu zavedených opatření proti koronaviru COVID-19, se termín vypracování plánu společných zařízení mění z 31.7.2020 na 30.9.2021 a termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 26.2.2021 na 30.9.2022.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 13.5.2020

V Písku 14.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha smlouvy o dílo - KoPÚ Lhenice - dodatek č. 2						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	85	600	51 000	30.4.2019
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	383	1 100	421 300	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	273	1 200	327 600	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	3 000	480 000	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	54	2 800	151 200	30.6.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu včetně studie odtokových poměrů	ha	656	270	177 120	30.7.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	327	600	196 200	28.2.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v					1 804 420	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	658	650	427 700	30.9.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	4 500	45 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 500	50 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	656	1 200	787 200	30.9.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	80 000	160 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v					1 469 900	
3.3	Mapové dílo	ha	658	900	592 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					592200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	200	120000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.)					120000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v					1 804 420 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v					1 469 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					592 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez					120 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 986 520 Kč	
DPH 21% v Kč					837 169 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 823 689 Kč	
Za objednatele:		Za zhotovitele:				
.....					
Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatic Státní pozemkový úřad		Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.				