

Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-010-2018-PD-SE  
Číslo smlouvy objednatele: 650-2018-571101/2

**D O D A T E K č. 2**  
**S M L O U V Y O D Í L O ze dne 1. 6. 2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
V záležitostech naplnění smlouvy  
je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774

**(dále jen „objednatel“),**

**a**

**Zhotovitel:** Geocart CZ a.s.  
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda  
představenstva  
V technických záležitostech je  
oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), Ing. Jindra Kasalová  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B  
vložka 2989.

**(dále jen zhotovitel)**

jejímž předmětem a účelem je dle **ČI. I** Smlouvy o dílo vypracování projektové dokumentace  
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „**Realizace společných zařízení  
KoPÚ v k. ú. Sedlnice – 1. etapa**“.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sedlnice - 1. etapa“ je nové znění odstavce č. 3.1, Čl. III Termín plnění a změna fakturace plnění před dokončením díla tj. nové znění odstavce 5.5, Čl. V Cena a způsob platby.

### 1. Článek III Termín plnění

Z původního znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
  - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **31. 7. 2019**
  - 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **30. 4. 2020**

Nové znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
  - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **30. 6. 2020**
  - 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **30. 8. 2020**

### 2. Článek V Cena a způsob platby

Z původního znění:

- 5.5 Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:
  - po podání kompletní žádosti o stavební povolení na příslušném úřadě 90 % hodnoty Plnění
  - po vydání pravomocného stavebního povolení 10 % hodnoty Plnění

Nové znění:

- 5.5 Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:
  - po předložení zpracované projektové dokumentace a podání kompletní žádosti o stavební povolení na příslušném úřadě 60 % hodnoty Plnění
  - po vydání pravomocného stavebního povolení 40 % hodnoty Plnění

### 3. Na základě personálních změn u zhotovitele je pověřen zastupováním společnosti Geocart CZ a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, v jednání v záležitostech smluvních i technických **Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)**.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má váhu originálu. Dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 29. 4. 2020

**Z a o b j e d n a t e l e :**

V Brně dne: 14. 5. 2020

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
**v. z. Ing. Tomáš Hořelica**  
zástupce ředitelky KPÚ  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)**  
předseda představenstva