



# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 1059-2016-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<b>Sídlo:</b>	Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<b>E-mail :</b>	tabor.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	Není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx 393 01 Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel: Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra, xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx

IČO:	438 20 654
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany na základě zaměření skutečného stavu KoPÚ Debrník s rozšířeným obvodem do k.ú. Svinky uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 1059-2016-505207.**

V rámci ZPH a přípravy PSZ došlo ke změně vnitřního obvodu (zmenšení zastavěné plochy mimo KoPÚ) z důvodu řešení protipovodňové ochrany obce dle zpracované projektové dokumentace obtokového kanálu. Dále byl obvod KoPÚ rozšířen do k.ú. Svinky, a to z těchto důvodů:

1. Vlastnický vyřešit nezavlastněný Bechyňský potok a připravit v rámci KoPÚ revitalizaci tohoto potoka
2. Vyřešit vlastnické poměry na obou stranách potoka vzniklé narovnáním katastrální hranice bez ohledu na vlastnické vztahy
3. Na základě jednání s KP Tábor vyřešit majetkově část komunikace II/135, jejíž skutečný průběh neodpovídá stavu evidovanému v KN

Dále z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19, kdy nebylo možné svolat jednání sboru zástupců vlastníků, proto se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku.

Článek VI. Smlouvy o dílo se z výše uvedených důvodů mění takto:

**Původní znění:**

**Článek VI.  
Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	976 225,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	613 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	86 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 500,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 677 225,- Kč</b>
DPH 21%	352 217,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 029 442,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná, po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány

skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší, než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo, při zachování postupu dle ZVZ.

- 6.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
- 6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

#### Nové znění:

### Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 017 980,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	625 350,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	98 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 500,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 742 830,- Kč</b>
DPH 21%	365 994,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 108 824,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná, po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- 6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší, než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo, při zachování postupu dle ZVZ.
- 6.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
- 6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

## **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

**9. 6. 2020**

**9. 6. 2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. David Mišík  
Vedoucí Pobočky Tábor

---

Ing. Jindřich Jíra

## **Příloha/Přílohy**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Debrník

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	387	500	193 500	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	103	510	52 530	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	900	125 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	548	800	438 400	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	120	58 800	30.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	285	139 650	do 2 měs. Od souhlasu KP dle § 9 odst. 6
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 017 980</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	550	212 850	30.11.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	5	800	4 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 000	5 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	387	250	96 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	750	290 250	30.6.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>625 350</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	490	200	98 000	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>98 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	300	1 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 017 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	625 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 742 830 Kč</b>
DPH 21% v Kč	365 994 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 108 824 Kč</b>

9.6.2020

9.6.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. David Mišík  
 SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

.....  
 Ing. Jindřich Jíra