


DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO





uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: *Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky,*
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro*
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký*
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I Důvody uzavření dodatku

1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.5.2020 č.j. SPU 196895/2020 o změnu termínů dokončení dílčích částí 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků s termínem odevzdání 30.6.2020 a dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení s termínem odevzdání do 31.12.2020.

1.2. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění nenadálou krizí s epidemií onemocnění COVID 19 jako oprávněné. Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR Usnesením č. 194 nouzový stav. Následně dne 15.3.2020 Usnesením č. 215 vydala zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a Ministerstvo zdravotnictví vydalo 23.3.2020 mimořádné opatření č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze kterého vyplývá, že na veřejných místech se mohou společně zdržovat maximálně 2 osoby.

Na základě výše uvedených opatření nebylo možné svolat jednání dle §11 odst.1 zákona č. 139/2002 Sb. za účasti zástupců orgánů ochrany ZPF, orgánů ochrany přírody a státní správy lesů k posouzení nesouladů druhů pozemků a možnosti jejich změn.

Dále nebylo možné dle §11 odst.3 zákona č. 139/2002 Sb. vlastníkům doručovat do vlastních rukou soupisy nároků a stanovit termín jejich projednávání za účasti vlastníků. Zhotovitel odsouhlasil na základě výše uvedeného posun termínu o dobu vyhlášených opatření a následného nutného zahájení přípravných činností u celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30.9.2020

V důsledku posunu prací na tomto celku zhotovitel souhlasí i s posunem termínu navazujícího celku 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení na 30.4.2021.

1.3. Na základě oznámení zhotovitele o změně bankovního spojení, dochází tímto dodatkem ke změně banky a účtu uvedeného v této smlouvě.

- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.6.2020

V Pardubicích dne 18.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti