

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 2)	Cena bez DPH celkem v Kč 2)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15			15.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP mimo trvalé porosty	ha	249			26.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP v trvalých porostech	ha	0	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	x	x	x
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	287			30.7.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	ha	58			29.10.2021
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	ha	58			31.1.2022
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	58			31.3.2022
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	249			31.5.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	249			31.7.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.7.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	249			30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	248			<b>31.10.2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP 1)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	249			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

V Klatovech dne

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.