

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 80-2018-529101, uzavřené dne 19. 2. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2018 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doupovské Hradiště (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon :</b>	+420 702 167 723
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kvary.pk@spucr.cz">kvary.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením čl. XII. odstavce 12.2.

## ČI. I.

### Změna údajů v identifikaci objednatele a zhotovitele

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele:

#### *Původní údaj :*

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon :</b>	+420 702 167 723
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:t.valina@spucr.cz">t.valina@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

#### *Nový údaj :*

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	<b>Ing. Kateřina Bařtipánová</b> , vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon :</b>	+420 702 167 723
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kvary.pk@spucr.cz">kvary.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

**Čl. II.****Vymezení rozsahu změn**

1. Termíny ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě se mění následovně:

**Původní znění:**

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 000	18 000	30.06.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	542	1 000	542 000	30.06.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1 540	1 000	1 540 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	337	2 000	674 000	30.06.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	107	2 000	214 000	30.06.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	30.06.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2 082	150	312 300	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 082	150	312 300	30.06.2020
	<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>3 625 100</b>	<b>30.06.2020</b>

**Nové znění:**

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 000	18 000	30.10.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	542	1 000	542 000	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1 540	1 000	1 540 000	

3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	337	2 000	674 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	107	2 000	214 000	30.10.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2 082	150	312 300	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 082	150	312 300	30.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 625 100</b>	<b>30.10.2020</b>

**Odůvodnění:**

Důvodem je mimořádné opatření vyplývající z Usnesení vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020 a nemožnost provést práce v uvedených termínech kvůli zákazu shromažďování osob v době pandemie nemoci COVID19.

V jarních měsících tohoto roku nemohlo proběhnout kompletní zaměření polohopisu a především zjišťování hranic obvodů a pozemků neřešených, protože bylo zakázáno shromažďování většího množství osob.

Ostatní termíny ukončení následných prací dle fakturačních celků uvedených v příloze ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 se nemění.

**Čl. II.****Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 2 ke Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 6. 2020

V Plzni dne 29. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
 Ing. Šárka Václavíková  
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Karlovarský kraj

\_\_\_\_\_  
 Martin Vondráček  
 jednatel  
 GEOREAL spol. s r. o.