

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přidělů

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 2) | Cena bez DPH celkem v Kč 2) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 23 | | | 26.2.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | x | x | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP mimo trvalé porosty | ha | 634 | | | 31.5.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v trvalých porostech | ha | 5 | | | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 639 | | | 30.9.2021 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 77 | | | 31.3.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 426 | | | 31.3.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | x |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | x |
| 3.4.4. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů | ha | 34 | | | 28.2.2023 |
| 3.4.5. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů | ha | 34 | | | 28.4.2023 |
| 3.4.6. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | 34 | | | 30.6.2023 |
| 3.4.7. | Rozbor současného stavu | ha | 639 | | | 30.6.2023 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | x | x | x |
| 3.4.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 639 | | | 29.2.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč | | | | | | 29.2.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 639 | | | 28.2.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 74 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 135 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 639 | | | 30.9.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s UP 1) | ks | 2 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 639 | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | |
| DPH 21% v Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | |

V Klatovech dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.