

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1528-2017-520203**  
**– KoPÚ Salačova Lhota**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Objednatel:</u></b>                    | <b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b> |
| Sídlo:                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov                                              |
| Zastoupen:                                   | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina                       |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                         |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov                                            |
| Adresa:                                      | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava                                                          |
| Telefon:                                     | +420 727 956 510                                                                         |
| E-mail:                                      | vysocina.kraj@spucr.cz                                                                   |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                                  |
| Bankovní spojení:                            | Česká národní banka                                                                      |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                             |
| IČO:                                         | 01312774                                                                                 |
| DIČ :                                        | CZ01212774 – není plátce DPH                                                             |

(dále jen „objednatel“)

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b><u>Zhotovitel:</u></b>                                     | <b>TRAVAL, s.r.o.</b>                                           |
| Sídlo:                                                        | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice                         |
| Zastoupen:                                                    | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou                           |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                   | Ing. Vendula Valentová                                          |
| V technických záležitostech oprávněn jednat:                  | xxx                                                             |
| Telefon:                                                      | xxx                                                             |
| E-mail :                                                      | xxx                                                             |
| ID DS:                                                        | 6v9764u                                                         |
| Bankovní spojení:                                             | Oberbank AG České Budějovice                                    |
| Číslo účtu:                                                   | 7000017576/8040                                                 |
| IČO:                                                          | 26085518                                                        |
| DIČ:                                                          | CZ 26085518                                                     |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:          | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx                                                             |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení (na celé výměře k.ú.)* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“).

Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při vyhotovení plánu společných zařízení.

U DFC 3.5.i.a) - *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 61 MJ na 15 MJ.

U DFC 3.5.i.b) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 65 MJ na 9 MJ.

U DFC 3.5.i.c) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 26 MJ na 0 MJ.

Úpravy měrných jednotek jsou navrženy celkem u 3 DFC:

DFC 3.5.i.a) – méněpráce v hodnotě 36 800,- Kč bez DPH

DFC 3.5.i.b) – méněpráce v hodnotě 50 400,- Kč bez DPH

DFC 3.5.i.c) – méněpráce v hodnotě 23 400,- Kč bez DPH

Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem sníží o 110 600,- Kč bez DPH (to je 133 826,- Kč včetně DPH).

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 a 2 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1528-2017-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 16.10.2020

V Českých Budějovicích dne 15.10.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

### **Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Salačova Lhota**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                                    | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                             |        |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                   | bod    | 4        | 1 500                   | 6 000                    | 31.1.2019                                                              |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                                 | bod    | 10       | 1 500                   | 15 000                   |                                                                        |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a v koridorech šetřených KH vně vyloučených lokalit                                                       | ha     | 426      | 700                     | 298 200                  | 31.1.2019                                                              |
| 3.4.3                                                              | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a katastrálních hranic, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 232      | 2 000                   | 464 000                  | 31.07.2019                                                             |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, resp. hranic lesních pozemků v řešeném území                                                  | 100 bm | 10       | 2 000                   | 20 000                   | 31.07.2019                                                             |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice                                                                                                  | 100 bm | 0        | 1 000                   | 0                        | 31.07.2019                                                             |
|                                                                    | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                                  | 100 bm | 42       | 2 000                   | 84 000                   | 31.07.2019                                                             |
| 3.4.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                                            | ha     | 599      | 500                     | 299 500                  | 30.11.2019                                                             |
|                                                                    | Studie odtokových poměrů                                                                                                                           | ha     | 599      | 500                     | 299 500                  | 30.11.2019                                                             |
| 3.4.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                     | ha     | 405      | 1 000                   | 405 000                  | 30.04.2020                                                             |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1 891 200</b>         | <b>30.04.2020</b>                                                      |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                              |        |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení (na celé výměře k.ú.)                                                                                        | ha     | 405      | 1 000                   | 405 000                  | 30.11.2020                                                             |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                 | ha     | 15       | 800                     | 12 000                   |                                                                        |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                            | 100 bm | 9        | 900                     | 8 100                    |                                                                        |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                    | 100 bm | 0        | 900                     | 0                        |                                                                        |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                                   | ha     | 404      | 1 000                   | 404 000                  | 01.02.2021                                                             |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                                        | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>869 100</b>           |                                                                        |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                                 | ha     | 405      | 400                     | 162 000                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
| <b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                      |                                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>162 000</b>           |                                                                        |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                                            | 100 bm | 118      | 600                     | 70 800                   | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>70 800</b>            |                                                                        |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 1 891 200 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 869 100 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 162 000 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 70 800 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 993 100 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 628 551 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 621 651 Kč</b> |

V Jihlavě dne 16.10.2020

V Českých Budějovicích dne 15.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.