

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Popelín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	500	8 500	30.07.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	579	600	347 400	31.03.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 150	285 200	15.09.2018
	Zaměření části katastrálního území mimo obvod pozemkových úprav	100 bm	15	1 150	17 250	15.09.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	200	115 800	28.02.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	340	196 860	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 001 010	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	400	231 600	31.08.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	4 000	24 000	31.08.2020
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	579	200	115 800	31.08.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	200	28 000	31.08.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	31.08.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	579	440	254 760	30.08.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	31.10.2021
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					667 160	31.10.2021
3.3	Mapové dílo	ha	579	250	144 750	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1200	36 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 001 010 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	667 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 848 920 Kč
DPH 21% v Kč	388 273 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 237 193 Kč

V Českých Budějovicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

reprezentant sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška