

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo 466-2017-505101 - KoPÚ Liderovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 700	13 500	15.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 800	5 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	180	1 150	207 000	15.2.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	3 050	170 800	15.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	62	2 950	182 900	15.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	172	700	120 400	15.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	172	750	129 000	28.2.2019
3.4.5. II	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků II.	ha	151	525	79 275	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					913 475	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	143	1 000	143 000	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	1 000	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	143	1 550	221 650	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 1)	9 000	27 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					413 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	151	920	138 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					138 920	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1 250	6 250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					6 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	913 475 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	413 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	138 920 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	6 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 472 295 Kč
DPH 21% v Kč	309 182 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 781 477 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

.....

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku