

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

##### Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

##### STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Tel.: +420 596 978 111

E-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.  
(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I** **Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“ je změna termínu předání a převzetí díla.
2. Změna termínu předání a převzetí díla se mění z důvodu omezení provozu na úřadech dle vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu na základě zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

Čl. V bod 1 se mění takto:

Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně, odstranění vad a nedodělků, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu) bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2020**.

V Čl. V bodu 5 písm. d se termín předání a převzetí díla mění takto:

d. Termín předání a převzetí díla:

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu**

**30. 11. 2020**

Čl. V bod 9 se mění takto:

Dílo zhotovitel předává objednateli po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. Případné vady z kolaudačního řízení týkající se stavebních prací, provede na základě výzvy objednatele bezodkladně zhotovitel v rozsahu smlouvy o dílo.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## **Čl. II** **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Ostravě

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Jiří Malík**  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....  
**Ing. René Suchan**  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava