

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1050-2014-523101

uzavřená
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

jednající:

tel. / fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

Sídlo pobočky:

Tel. / Fax

E-mail:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

+420 543 432 040 / +420 543 432 012

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová, referentka Pobočky Brno-venkov

Kotlářská 53, 602 00 Brno

+420/547 103 433, +420/547 103 426

brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

jednatel Martin Vondráček

Ing. Vladimíra Vondráčková

+420 377 237 343/+420 377 320 529

georeal@georeal.cz

s85762s

Česká spořitelna, a.s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného, dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1050-2014-523101 ze dne 20.10.2014 k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany**“:

V příloze č. 1 smlouvy o dílo (položkový výkaz činností) nebyl omylem doplněn termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně označování hranic pozemků podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Smluvní strany se dohodly na opravě administrativní chyby, **správně** bude uveden termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně označování hranic pozemků podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.: **6/2016** tak, jak bylo zhotovitelem uvedeno v nabídce ze dne 7.7.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne 18.3.2015

V Plzni dne: 15.3.2015

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK



.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 443/49, fax: 377 320 529

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trboušany

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	488	120	58 560	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	27	600	16 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	1 400	11 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	468	700	327 600	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	193	1 050	202 650	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	2	800	1 600	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	1 300	23 400	6/2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	488	220	107 360	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					764 570	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	468	310	145 080	11/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	68	400	27 200	11/2016
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	11/2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	170	300	51 000	11/2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	488	740	361 120	1/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					600 400	

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného, dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1050-2014-523101 ze dne 20.10.2014 k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany**“:

V příloze č. 1 smlouvy o dílo (položkový výkaz činností) nebyl omylem doplněn termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně označování hranic pozemků podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Smluvní strany se dohodly na opravě administrativní chyby, **správně** bude uveden termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně označování hranic pozemků podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.: **6/2016** tak, jak bylo zhotovitelem uvedeno v nabídce ze dne 7.7.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne 18.3.2015

V Plzni dne: 15.3.2015

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK



.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343/49, fax: 377 320 529