

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 1125-2015-505101 (28/2015)

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIC:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.
Zhotovitel 1:	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdružení)
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovu, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIC:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxx
Zhotovitel 2:	GEFOS a.s.
Sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Zastoupen:	xxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	qcdd8qm
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 1
Číslo účtu:	900102483/0300
IČO:	25684213
DIČ:	CZ25684213
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	MS Praha, oddíl B, vložka 5477

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 10. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pašinovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 50 MJ uvedených ve výkazu činností na 8 MJ.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Celková cena díla se snižuje o 25 200 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

15.1.2021

Za zhotovitele:

14.1.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.
zástupce Sdružení společností
TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

V technických záležitostech:

14.1.2021

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k.ú. Pašínovice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašínovice - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	400	8 400	26. 12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	152	550	83 600	26. 04. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	152	350	53 200	26. 12. 2016
	Vodohospodářská studie (Studie odtokových poměrů)	ha	152	200	30 400	26. 03. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 000	110 000	26. 08. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	13	1 000	13 000	26. 10. 2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	148	600	88 800	26.07. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					397 400	26. 07. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	148	600	88 800	26. 10. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	2	1 500	3 000	26. 10. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	148	100	14 800	26. 10. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	250	1 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	148	600	88 800	26. 01. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					202 400	dle bodu 3.2.3.
3.3	Mapové dílo	ha	148	300	44 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	600	4 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					4 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	397 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	202 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	4 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	649 000 Kč
DPH 21% v Kč	136 290 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	785 290 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,
 zástupce Sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

V technických záležitostech:

.....
 Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice