

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 543-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Reprezentant sdružení:	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	xxxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí
Provozovna, korespondenční adresa	Chýnovská1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	----
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	659 45 735
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 7. 2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydrří**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na základě požadavku Katastrálního pracoviště v Jindřichově Hradci na revizi bodů základního bodového pole dochází ke změně počtu MJ u této dílčí části díla:

3.4.1. - Revize stávajícího bodového pole

- původní rozsah: **0 MJ**
- cena za MJ bez DPH: 5 000 Kč, cena bez DPH celkem: 0 Kč
- nový rozsah: **4 MJ**
- cena za MJ bez DPH: 5 000 Kč, cena bez DPH celkem: 20 000 Kč

Celková cena díla se navyšuje o 20 000 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

8.2.2021

Za zhotovitele:

3.2.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

4.2.2021

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Prostřední Vydří

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Prostřední Vydří

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	5 000,00	20 000,00	31. 3. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000,00	8 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	230	700,00	161 000,00	30. 9. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	12	3 000,00	36 000,00	31. 3. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	113	1 950,00	220 350,00	31. 5. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	200,00	46 000,00	30. 9. 2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	230	300,00	69 000,00	31. 1. 2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 350,00	31. 1. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	230	680,00	156 400,00	30. 9. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	230	100,00	23 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	700,00	28 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	230	850,00	195 500,00	31. 7. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					437 900,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	230	290,00	66 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					66 700,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	560 350,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	437 900,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	66 700,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 064 950,00 Kč
DPH 21% v Kč	223 639,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 288 589,50 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec