

Číslo smlouvy objednatele: 162-2015-505101
Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2015

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plačovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
dne 17.4.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj ředitelkou Krajského pozemkového úřadu Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/8 370 01 České Budějovice
Tel.:	+420 727 966 733
Tel. pobočky:	+420 725 918 219
E-mail:	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	0003723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	jednatel Ing. Miloslav Jebavým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jebavý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jebavý

Tel./Fax:	+420 257 322 000 /+420 257 315 390
E-mail:	gepard@gepard.cz
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČ:	614 99 552
DIČ:	CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Kubů

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Vzhledem k tomu, že při šetření hranic obvodu komplexních pozemkových úprav bylo zjištěno, že do obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Plačovice je zahrnuto území o výměře 231 ha, tj. o 9 ha méně než předpokládal zadavatel při uzavření smlouvy o dílo a rovněž byl nižší počet měrných jednotek pro určení obvodu upravovaného území, **mění se příloha č. 1 smlouvy o dílo - položkový výkaz činností takto:**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	231	240	55 440	30.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	240	45	10 800	30.9.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	240	340	81 600	30.9.2015
1.4. 1.5.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	32	900	28 800	31.10.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	231	240	55 440	31.03.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					232 080	
2. Návrhové práce						
2.1. 2.2. 2.3.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánu a organizací v průběhu zpracování);výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	231	300	69 300	30.06.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	231	500	115 500	30.11.2016
2.2.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	5 000	10 000	30.04.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					194 800	
3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	231	500	115 500	3 měsíce od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					115 500	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	232 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH	194 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	115 500 Kč
Celková cena bez DPH	542 380 Kč
DPH	113 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH	656 280 Kč

Čl. II.

Celková cena méněprací činí 47 520,-Kč a v důsledku toho **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v čl. VII. bodě 7.1. takto**

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	232 080,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	194 800,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	115 500,- Kč
Celková cena bez DPH	542 380,- Kč
DPH 21%	113 900,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	656 280,- Kč

V ostatním zůstává čl. VII. i bod 7.1. smlouvy o dílo nezměněn.

Čl. III.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Čl. IV.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne 21. 11. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ④

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihočeský kraj

V Praze dne 23. 11. 2015

Za zhotovitele:

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2015

V technických záležitostech:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II.
377 01 Jindřichův Hradec ③

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec