

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 736-2014-508101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Tel.: +420 725901470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.: +420 603173386 /+420 606844205

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát

Tel.: +420603173386 /+420 603225829

E-mail: tomas.charvat@ingeos.cz

jirina.charvatova@ingeos.cz

miroslav.charvat@ingeos.cz

fkze8c

ID DS:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.**Předmět a účel dodatku**

- Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem navyšují počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 640 ha na 685 ha. U fakturačního celku 1.3. části 1 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 622 ha na 653 ha, části 2 – Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 10 ha na 20 ha a části 3 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb z 8 ha na 12 ha. Dále pak u fakturačního celku 2.2. části 1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů z 622 ha na 653 a části 2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech z 18 ha na 32 ha. Potřeba navýšení MJ vznikla na základě zaměření vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy, čímž došlo k rozšíření plochy zájmového území.
- Změny se provádí v čl. VII odst 7.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; odst. 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; odst. 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; odst. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

- Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH	891 550,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH	339 100,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	319 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 550 150,-Kč
DPH 21%	325 532,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 875 682,- Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	12	1000	12 000	31.12.2015

	v lesních porostech					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	31.1.2016
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.9.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	31.3.2017
3. Vytýčení pozemků podle návrhu a mapové dílo						
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	891 550,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100,-
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 550 150,-
DPH 21% v Kč	325 532,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 875 682,-

Čl. II.**Ostatní ujednání**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.09.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 17.12.2015

V Teplicích dne 17.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj



INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE



Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Bílence

Příloha č.1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bílence

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	150	102 750	31.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	300	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	4 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	653	600	391 800	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	31.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	1 550	193 750	30.9.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	400	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0		0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	150	102 750	31.1.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					891 550	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	150	102 750	30.9.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	653	50	32 650	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	500	57 500	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	200	137 000	31.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem(2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					339 100	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	200	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	300	205 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem(3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					319 500	

V.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	891 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	339 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	319 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 550 150 Kč
DPH 21% v Kč	325 532 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 875 682 Kč


V Teplicích dne 17.12.2015

V Teplicích dne 17.12.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Masarykova 2462/55
415 01 Teplice


Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

④


statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE