

Č.j. objednatele: SPU 306464/2021

Č.j. zhotovitele:

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo číslo 949-2020-529101, uzavřené dne 26.10.2020 (dále „Smlouva“),**

ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPU 194297/2021 ze dne 31.5.2021 na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic, včetně GTP a autorského dozoru - výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

##### **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

|  |   |
|--|---|
| Zastoupený:                                  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj    |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary                               |
| Tel.:  | +420 702167723  |
| E-mail:                                      | <a href="mailto:k.bartipanova@spucr.cz">k.bartipanova@spucr.cz</a>                    |
| ID DS:                                       | z49per3   |
| Bankovní spojení:                            | ČNB   |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710  |
| IČO:   | 013 12 774  |
| DIČ:   | není plátcem DPH  |

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### **Zhotovitelem**

##### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČO/DIČ: 471 16 901/ CZ47116901 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“).

Č.j. objednatele: SPU 306464/2021

Č.j. zhotovitele:

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl XII. odstavce 12.7.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1. Změna termínu plnění dle Článku III. bodu 3.1 smlouvy o dílo:**

#### Původní znění dle Dodatku č. 1:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020
- b) Projektová dokumentace: 31.08.2021
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021

#### Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020
- b) Projektová dokumentace: do **6 měsíců** od výzvy objednatele
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do **9 měsíců** od výzvy objednatele

### **2. Odůvodnění**

Na základě nezbytnosti přepracování plánu společných zařízení v KoPÚ v k. ú. Liboc u Kraslic a v souladu s ust. § 12 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění a posouzení této změny objednatelem jako účelné, dochází ke změně termínů plnění v bodě 3.1.1. b) a 3.1.1. c) této Smlouvy. Výzva objednatele k dokončení plnění díla bude zhotoviteli zaslána po vydání rozhodnutí o změně plánu společných zařízení.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Č.j. objednatele: SPU 306464/2021

Č.j. zhotovitele:

- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 31. 8. 2021

V Praze dne 30. 8. 2021

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.