

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021, na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx JUDr. Ivana Antlová xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušení prací na částí díla, a to objektu SO 05 protierozní mez PM1 a objektu SO 04 polní cesta DC6 v katastrálním území Jestřebí, bylo zvoleno nejvhodnější technické řešení citovaných objektů stavby, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo včetně termínů plnění se nemění a nadále zůstávají v platnosti. Zhotovitel vyhotoví dílo v termínech dle čl. III smlouvy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne 24. 5. 2021

Xxx

xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Ivo Podracký  
jednatel AGERIS s.r.o  
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtičková