

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 961-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 46/2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2020 a dodatku č. 2 ze dne 26. května 2021, na zhotovení stavby „**Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |
| | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | jihomoravsky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko |
| Sídlo pobočky: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |
| (dále jen „ objednatel “) | |
| a | |
| Zhotovitelem: | Ekostavby Brno, a.s. |
| Sídlo: | U Svitavy 2, 618 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Pavlíček Ing. Libor Vajík Lydie Zájedová |
| Telefon : | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | tdscd9v |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., pobočka Brno-venkov |
| Číslo účtu: | 36302641/0100 |
| IČO: | 469 74 687 |
| DIČ : | CZ469 74 687, je plátcem DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911 | |

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran se snižuje celková cena díla za provedení stavby společných zařízení v k. ú. Borotín o hodnotu vedlejších a ostatních nákladů. Z výkazu výměr se vypouští položky jejichž obsahem je zajištění zvláštního užívání komunikace, náklady spojené s povinnou publicitou a zajištění zkoušek betonu.

- S ohledem na trasu návozu a odvozu materiálů na stavbu nebude nutno zajišťovat zvláštní užívání komunikace.
- Při zpracování projektové dokumentace nebyl známý zdroj financování projektu, pro případ financování stavby z prostředků Evropské unie, zahrnoval položkový rozpočet i náklady spojené s povinnou publicitou - informační tabule, s ohledem na jiný zdroj financování stavby se tabule nebudou instalovat.
- Projekt neobsahuje nosné betonové či železobetonové konstrukce, u nichž by byly vyžadovány zkoušky pevnosti. v tomto případě jsou zkoušky zcela bezpředmětné.

Cena těchto prací (méněprací) činí celkem 110 000,00 Kč bez DPH (133 100,00 Kč vč. DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny (méně a vícepráce) považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Objednatel bude postupovat v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 20. září 2016, ve znění změny č. 8, čj. SPU 256278/2021 ze dne 5. srpna 2021, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III Cena díla nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **15 906 112,71 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůdevětsetšestisícjednostodvanáctkorun českých 71/100).**

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 30. července 2020, je navýšena dodatkem č. 2 o hodnotu víceprací a současně je dodatkem č. 2 a tímto dodatkem ponížena o hodnotu méněprací tak, jak je specifikováno v rekapitulaci ceny díla.

Rekapitulace ceny díla:

| Společná zařízení v k. ú. Borotín | Cena (Kč) |
|--|----------------------|
| Původní cena díla (dle nabídky ze dne 30. července 2020) | 15 917 326,16 |
| Méněpráce (dodatek č. 2) | -9 313,45 |
| Vícepráce (dodatek č. 2) | 108 100,00 |
| Méněpráce (dodatek č. 3) | -110 000,00 |
| Cena díla bez DPH | 15 906 112,71 |
| DPH 21 % | 3 340 283,67 |
| Celková cena díla včetně DPH | 19 246 396,38 |

Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy

1. Rozpočet méněprací - cesty
2. Rozpočet méněprací - revitalizace

V Brně dne: 23.9.2021

V Brně dne: 22.9.2021

.....
Ing. Renata Číhalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Pavlíček

předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

V Brně dne: 22.9.2021

.....
Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Stavba: | 16-0343_2.1 Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - cesty | | |
| Objekt: | 16025-6 | Vedlejší a ostatní náklady | |
| Rozpočet: | 16025-6 | Vedlejší a ostatní náklady | |
| Objednatel: | Státní pozemkový úřad | IČO: 01312774 | |
| | Husinecká 1024/11a | DIČ: CZ01312774 | |
| | 13000 Praha-Žižkov | | |
| Zhotovitel: | Ekostavby Brno, a.s. | IČO: 46974687 | |
| | U Svitavy 1077/2 | DIČ: CZ46974687 | |
| | 61800 Brno-Černovice | | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | -55 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -55 000,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -55 000,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | -55 000,00 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 16-0343_2.1 | Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - cesty |
| O: | 16025-6 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 16025-6 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -55 000,00 |
| 1 | 09 R | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby | soubor | -1,00000 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| 2 | 20 R | Zajištění a provedení zkoušek betonu | soubor | -1,00000 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| <p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu. Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).</p> | | | | | | |
| 3 | 21 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou | soubor | -1,00000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| <p>Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Zajištění umístění štítku o povolení stavby. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</p> | | | | | | |
| 4 | 30 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí | soubor | -1,00000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| <p>Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</p> | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Stavba: | 16-0343_2 Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - revitalizace | | |
| Objekt: | 16025-4 | Vedlejší a ostatní náklady | |
| Rozpočet: | 16025-4 | Vedlejší a ostatní náklady | |
| Objednatel: | Státní pozemkový úřad | IČO: 01312774 | |
| | Husinecká 1024/11a | DIČ: CZ01312774 | |
| | 13000 Praha-Žižkov | | |
| Zhotovitel: | Ekostavby Brno, a.s. | IČO: 46974687 | |
| | U Svitavy 1077/2 | DIČ: CZ46974687 | |
| | 61800 Brno-Černovice | | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | -55 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -55 000,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -55 000,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | -55 000,00 CZK |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 16-0343_2 | Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - revitalizace |
| O: | 16025-4 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 16025-4 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -55 000,00 |
| 1 | 09 R | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby | soubor | -1,00000 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| 2 | 20 R | Zajištění a provedení zkoušek betonu | soubor | -1,00000 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| <p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu. Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).</p> | | | | | | |
| 3 | 21 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou | soubor | -1,00000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| <p>Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Zajištění umístění štítku o povolení stavby. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</p> | | | | | | |
| 4 | 30 R | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí | soubor | -1,00000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| <p>Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</p> | | | | | | |