

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 654-2019-505204

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Písek
Nádražní 1988, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Radim Kouřimský, vrchní referent,
Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel. +420 725 919 799
E-mail: j.khekova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GK Plavec – Michalec**
Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec

Tel./Fax: XXXX
E-mail: XXXX
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČO: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 10853

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 08. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvíkovské Podhradí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č.1, č. 2 a č. 3.

ČI. II

Předmět dodatku

- 2.1. Dle skutečně provedených prací dochází ke změně počtu MJ u těchto dílčích částí díla:

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole

- Původní rozsah: 13 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 700,- Kč, cena bez DPH celkem: 9 100,- Kč
- Nový rozsah: 10 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 700,- Kč, cena bez DPH celkem: 7 000,- Kč
- **Snížení o 3 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 100,- Kč**

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Původní rozsah: 49 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000,- Kč, cena bez DPH celkem: 147 000,- Kč
- Nový rozsah: 46 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000,- Kč, cena bez DPH celkem: 138 000,- Kč
- **Snížení o 3 MJ, snížení ceny bez DPH o 9 000,- Kč**

3.4.4. Rozbor současného stavu

- Původní rozsah: 48 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 650,- Kč, cena bez DPH celkem: 31 200,- Kč
- Nový rozsah: 47 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 650,- Kč, cena bez DPH celkem: 30 550,- Kč
- **Snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 650,- Kč**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Původní rozsah: 48 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 600,- Kč, cena bez DPH celkem: 28 800,- Kč
- Nový rozsah: 47 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 600,- Kč, cena bez DPH celkem: 28 200,- Kč
- **Snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 600,- Kč**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- Původní rozsah: 47 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200,- Kč, cena bez DPH celkem: 56 400,- Kč
- Nový rozsah: 46 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200,- Kč, cena bez DPH celkem: 55 200,- Kč
- **Snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 200,- Kč**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Původní rozsah: 47 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200,- Kč, cena bez DPH celkem: 56 400,- Kč
- Nový rozsah: 46 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200,- Kč, cena bez DPH celkem: 55 200,- Kč
- **Snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 200,- Kč**

3.6. Mapové dílo

- Původní rozsah: 48 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,- Kč, cena bez DPH celkem: 48 000,- Kč
- Nový rozsah: 47 MJ
- Cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,- Kč, cena bez DPH celkem: 47 000,- Kč
- **Snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000,- Kč**

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 15 750,- Kč bez DPH

2.2. Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Zvíkovské Podhradí je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 25.10.2021

V Písku dne 07.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.

v z. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

Ing. Vladimír Pavlín
Pobočka Písek

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Zvíkovské Podhradí

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 700 | 7 000 | 30.09.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 4 000 | 24 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 1 200 | 56 400 | 30.11.2020 |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 48 | 500 | 24 000 | 30.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 46 | 3 000 | 138 000 | 30.09.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 | 30.09.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 47 | 650 | 30 550 | 01.12.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 47 | 600 | 28 200 | 31.01.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 317 150 | 31.1.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 46 | 1 200 | 55 200 | 30.08.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 4 | 5 000 | 20 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 600 | 18 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 700 | 700 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 46 | 1 200 | 55 200 | 31.07.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 165 100 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 47 | 1 000 | 47 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 47 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 317 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 165 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 47 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 529 250 Kč |
| DPH 21% v Kč | 111 142,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 640 392,50 Kč |

V Českých Budějovicích dne 25.10.2021

V Písku dne 07.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

v.z. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.