

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 459-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211010 ze dne 22. dubna 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.2021, na zhotovení **projektové dokumentace stavby „Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel č. 1:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b> se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b> se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	<b>Obec Ráječko</b>
Sídlo:	Nám. 1. Máje 250, 679 02 Ráječko
Zastoupený:	Vítem Rajtšlégrem
Telefon :	xxxxxxxxxxx
E-mail:	ourajecko@rajecko.cz
ID DS:	Fh7bg7p
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Vít Rajtšlégr, starosta obce
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5525632/0100
IČO:	00280844
DIČ :	CZ00280844, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>a</b>	
<b>zhotovitelem:</b>	<b>GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář</b>
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8Bf, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Telefon :	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ :	CZ47974460, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 5555	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel vypracoval cenovou nabídku nového technického řešení napojení polní cesty CP2 na místní komunikaci a na odvod vody z polní cesty CP2 napojením do stávající kanalizace v obci a předložil ji objednatelům k odsouhlasení. Zanikl tedy důvod pro přerušení projekčních prací na části díla - stavebním objektu polní cesta CP2 včetně otevřeného příkopu OP1 a interakčního prvku IP3 stavby „Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny zvyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 171 000,00 Kč bez DPH, tj. 206 910,00 Kč včetně DPH. S ohledem na skutečnost, že nové technické řešení se vztahuje k části stavby mimo obvod KoPÚ, náklady spojené s vícepracemi bude v celém rozsahu hradit objednatel č. 2.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

### **Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo**

#### **Čl. III. odst. 3.1. nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

##### **3.1.1. Termín předání projektové dokumentace**

- a) Projektovou dokumentaci na přehrážky PŘ1až PŘ 5 nejpozději do 15.11.2021
- b) Projektovou dokumentaci na polní cestu CP2, otevřený příkop OP1, dešťovou kanalizaci, opěrnou zeď a interakční prvek IP3a nejpozději do 29. dubna 2022
- c) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 16. září 2022

#### **Čl. IV. odst. 4.2. nově zní:**

Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze tří etap:

- a) vypracování projektové dokumentace na přehrážky PŘ1až PŘ 5
- b) vypracování projektové dokumentace na polní cestu CP2, otevřený příkop OP1 dešťovou kanalizaci, opěrnou zeď a interakční prvek IP3a
- c) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební a vodoprávní povolení)

#### **Čl. V. odst. 4.2. nově zní:**

Objednatelé se zavazují převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **Kč bez DPH 564000,00 (slovy: pětsetšedesátčtyřtisíctkorun českých)**. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. března 2021, a je tímto dodatkem navýšena o hodnotu víceprací. Podrobná kalkulace ceny dle stavebních objektů je uvedena v příloze č. 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Objednatel č. 2 uhradí plnění za část díla, která je mimo obvod pozemkových úprav, objednatel č. 1 uhradí zbývající části díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 5

#### **Rekapitulace ceny:**

		Cena celkem Kč bez DPH	DPH Kč	Cena celkem Kč s DPH
<b>Objednatel č. 1</b>	cena dle nabídky na VZ	366 000,00	76 860,00	<b>442 860,00</b>
<b>Objednatel č. 2</b>	cena dle nabídky na VZ	27 000,00	5 670,00	32 670,00
	vícepráce (dodatek č. 2)	171 000,00	35 910,00	206 910,00
	celkem objednatel č. 2	198 000,00	41 580,00	<b>239 580,00</b>
<b>Cena díla celkem</b>		<b>564 000,00</b>	<b>118 440,00</b>	<b>682 440,00</b>

DPH bude hrazena v příslušné výši stanovené zákonem.

**Čl. V. odst. 5.5.** nově zní:

Cena za provedení díla bude uhrazena objednateli na základě faktur, samostatně za každou etapu díla. Faktury za projektovou dokumentaci budou objednateli uhrazeny po jejím řádném předání, faktury za stavební a vodoprávní povolení po právní moci rozhodnutí.

**Mění se a nově zní příloha č. 5** ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 459-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211010. Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne: 5.11.2021

V Olomouci dne: 3.11.2021

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

(objednatel č. 1)

.....  
Petr Liška  
Jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická projekční kancelář

(zhotovitel)

V Ráječku dne: 5.11.2021

.....  
Vit Rajtšlégr  
starosta obce  
Obec Ráječko

(objednatel č. 2)

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento dodatek byl schválen usnesením č.3/43 rady Obce Ráječko dne 27.10.2021

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Soupis prací (podrobná rekapitulace ceny díla)

Název zakázky: „PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko“

		Název stavebního objektu		PD	GTP	Stavební povolení	Vynětí ze ZPF	Cena celkem za stavební objekt bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem za stavební objekt s DPH (Kč)
				cena bez DPH (Kč)	cena bez DPH (Kč)	cena bez DPH (Kč)	cena bez DPH (Kč)			
Objednatel č. 1	Projektová dokumentace v obvodu KoPU	Přehrážky PŘ1-PŘ4	cena dle nabídky na VZ	159 400,00	27 000,00	20 000,00	0,00	206 400,00	43 344,00	249 744,00
		Přehrážka PŘ5	cena dle nabídky na VZ	40 600,00	5 000,00	7 000,00	0,00	52 600,00	11 046,00	63 646,00
		Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1	cena dle nabídky na VZ	64 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	87 000,00	18 270,00	105 270,00
		Interakční prvek IP3	cena dle nabídky na VZ	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		<b>celkem</b>		<b>279 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>442 860,00</b>
Objednatel č. 2	Projektová dokumentace mimo obvod KoPU	Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1 + žlab Z7	cena dle nabídky na VZ vícepráce (dodatek č. 2)	20 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00	5 000,00 3 000,00	0,00 10 000,00	27 000,00 20 000,00	5 670,00 4 200,00	32 670,00 24 200,00
		CP2 - dešťová kanalizace	vícepráce (dodatek č. 2)	34 000,00	0,00	3 000,00	0,00	37 000,00	7 770,00	44 770,00
		CP2 - opěrná zeď	vícepráce (dodatek č. 2)	76 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	114 000,00	23 940,00	137 940,00
		<b>celkem</b>		<b>137 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>239 580,00</b>
<b>Celkem objednatel č.1 + objednatel č. 2</b>				<b>416 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>118 440,00</b>	<b>682 440,00</b>