

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra**“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtícková; Ing. Jiřina Šliková
Telefon: +420 727 956 761; +420 770 169 889
E-mail: s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: xxxxxx, na základě plné moci,
Ředitel divize Silničního stavitelství
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 4indfqd
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5030013729/5500
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005, je plátcem DPH

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna termínů uzlových bodů v Čl. V odst. 5 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem posunu termínů uzlových bodů byla nutnost výměny nevhodné zeminy pod základovou spárou hráze SO 04 Suchý Poldr za zeminu vhodnou. Výměnou podloží došlo ke zvětšení rozsahu zemních prací pro založení hráze. Tyto změny jsou stále projednávány a upřesňovány a budou součástí dalšího dodatku k předmětné smlouvě. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap realizace stavby s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínů plnění uzlových bodů č.1, 2 a 3 v Čl. V odst. 5 smlouvy následovně:

Uzlový bod č. 1 – dokončení SO 03 – termín plnění do **30.11.2021**

Uzlový bod č. 2 – dokončení SO 04 – termín plnění do **30.11.2021**

Uzlový bod č. 3 – termín plnění do **30. 11. 2021**. Předmětem uzlového bodu č. 3 jsou prokazatelně provedené práce v min. hodnotě 25 mil. Kč vč. DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku, včetně změny harmonogramu prací a zaměření kubatury vyměněné zeminy

V Plzni dne 3. 11. 2021

V Praze dne 2. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxx

ředitel divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci

**PLNÁ MOC**




Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

plnou moc


Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození: 
bytem: 
(dále jen „Zmocněnec“)


k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč. Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9



IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





COLAS CZ

2021/001/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti,
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč,
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy,
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020




COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stěngl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2020



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9



IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





COLAS CZ

Naše zn. :
Vyřizuje :

Komu :
Počet stran : 1

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

Věc: Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra –
žádost o prodloužení termínu uzlového bodu č.1 dokončení SO 03 a č.2
dokončení SO 04 a č. 3 z 15.11 2021 na 30.11 2021

Vážení,

Jako zhotovitel výše uvedené stavby se na Vás obracím s žádostí o posunutí termínu realizace uzlových bodů č.1, č.2, č.3 (viz výše) z 15.112021 na 30.11 2021. Důvodem zpoždění je nutnost výměny nevhodné zeminy pod základovou spárou hráze SO 04 Suchý Poldr za vhodnou. Tímto došlo k zvětšení rozsahu zemních prací. Tato výměna bude předmětem změnového listu , který bude následovat.

S pozdravem

Manažer regionu Plzeň Colas CZ a.s.

Přílohy 1. Vyjádření geologa stavby
Příloha 2. změna harmonogramu prací
Příloha 3. zaměření kubatury vyměněné zeminy.

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 1

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zaps.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Korespondenční adresa:

COLAS CZ, a.s., divize Silničního stavitelství

oblast Západ

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

www.colas.cz

DNEŠNÍHO DNE PROBEHL ILD STAVBY - PODROBNOSTI SEPŠANŮ V SAMOSTATNÉM ZÁPISU PRÁCE PŘEBÍHÁJÍ DLE SOD.

Zápis geologa:

4.10.2021

- 1) Provedena dokumentace zemín v úrodné základové spázi objektu S03. Jedná se o zemín s rosně charakteru písčitého jílu (dle ČSN 736133, ČSN 752410 jde o třídu F4CS) podle konzistence.
- 2) Provedena dokumentace zemín v úrodné přeloučení základové spázi (oproti přírodně vytvořené úrodné základové spázi). Přeloučení, a to do hloubky 1-3 m pod přírodním terémem bylo provedeno z důvodů zastržení organických sedimentů rosně charakteru měkkých organických jílu či písčitého jílu (třída F6CI an F4CS - organický sediment), příp. rašelinových hlín (třída F5ML - organický sediment).
- 3) Po odstranění organických zemín zvětviny měkké konzistence lze konstatovat, že nově vytvořená základová spáze je tvořena zemínami rosně charakteru písčitého jílu (třída F4CS) podle konzistence (s lokálními přechody do tuhé an podle konzistence).

Sohledem na charakter zemín v základové spázi objektu S03 (tj. podle písčitého jílu třídy F4CS) lze doporučit startu nahypného tělesa zemín homogenní kategorie


18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
																		42																													
																		43																													
																		44																													
																		45																													
																		46																													
																		47																													
																		48																													
																		prothec																													

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ KoPÚ V K.Ú.: TĚCHLOVICE U STŘÍBRA




Výpočet kubatury jílového podloží v místě budoucí hráze objektu hráze SO04 ke dni 23.09.2021

Rozdílový model odtěžení jílu - původní terén po skrytí ornice a zeminy na úrovni základové spáry v objektu SO04



Celkem bylo odtěženo z úrovně základové spáry 4 240 m³ zeminy na ploše 2 793 m²

ODKOPY A NAVÁŽKY



-2.93 -2.68 -2.43 -2.18 -1.93 -1.67 -1.42 -1.17 -0.92 -0.66 -0.41 -0.16 0.09 0.34 0.60m

měřítko 1 : 500 (A4)