



Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Plzeň

V Plzni 04.11.2019

**Věc : KoPÚ Bernartice u Stráže - žádost o dodatek k SOD č. 356-2018-504204/3 – změna fakturovaných částek pro jednotlivé dílčí etapy.**

V souvislosti s upřesněním počtu MJ po provedeném zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních pozemcích, zjišťování hranic obvodů KoPÚ, a určení výměry řešeného území, Vás žádám o uzavření dodatku na změnu fakturovaných částek pro jednotlivé dílčí etapy dle přiložené tabulky.

S pozdravem

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže									
Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ Skut.	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH dle SOD celkem v Kč	Cena bez DPH dle Skut. celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo nový
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>								
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	195	1 000	200 000	195 000	15.11.2019	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	118	2 800	350 000	330 400	30.4.2020	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	6	3 000	18 000	18 000	30.4.2020	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	430	417	400	172 000	166 800	31.7.2020	31.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	430	417	300	129 000	125 100	30.9.2020	30.9.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>								
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	430	417	1 350	580 500	562 950	31.8.2021	31.8.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	430	417	1 000	430 000	417 000	31.8.2022	31.8.2022
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	430	417	350	150 500	145 950	do 3 měsíců	do 3 měsíců