

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Plzeň

V Plzni 18.06.2020

**Věc : KoPÚ v k.ú. Bažantov - žádost o dodatek k SOD č. 84-2018-504204 – změna termínu odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ).**

Vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru nemohl Dodavatel v tomto období provádět v rámci zpracování návrhu PSZ úkony spojené s projednáváním PSZ se sborem zástupců a DOSS.

Dodavateli se rovněž jeví logické zpracovávat PSZ společně s PSZ v sousedním k.ú. Pořejov tak, aby byly oba plány pevně provázány a jednotlivé prvky PSZ na sebe navazovaly.

**Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů etap prací. Navrhuji nové termíny odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) do 31.03.2021. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31.10.2021.**

Děkuji za vstřícnost

Ing. Lubor Pekarský-jednatel