

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788-2016-504204 – KoPÚ Hošťka

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 4 000 | 36 000 | 30.11.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 900 | 800 | 720 000 | 31.03.2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 100 | 2 000 | 200 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 247 | 2 500 | 617 500 | 30.09.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | | | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 45 | 1 000 | 45 000 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 972 | 250 | 243 000 | 31.10.2017 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 972 | 250 | 243 000 | 31.10.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 104 500 | 30.11.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 972 | 400 | 388 800 | 30.06.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 17 | 1 000 | 17 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 34 | 200 | 6 800 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 972 | 500 | 486 000 | 30.06.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 10 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.2.4. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - aktualizace | ks | 1 | 41 120 | 41 120 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 979 720 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 972 | 400 | 388 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 388 800 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 1 000 | 50 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | 50 000 | |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků | | | | | |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | | | | 2 104 500,00,- | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | | | | 979 720,00,- | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | | | | 388 800,00,- | |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | | | | 50 000,00,- | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | 3 523 020,00 | |
| DPH 21% | | | | 739 834,20 | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | 4 262 854,20 | |