

Ing. Helena Krausová

326 00 Plzeň

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**  
**pobočka Tachov**  
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

V Plzni, 10.2.2020

**Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kočov - Žádost o úpravu smluvních termínů**

Vážená paní Chvátalová,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 dle SoD probíhají jednání s jednotlivými vlastníky pozemků. Během jednání vyvstaly najevo situace, na základě kterých bychom Vás chtěli požádat o posun termínu plnění díla:

- 1) ŘSD ČR v současné době zpracovává geometrický plán na převod některých pozemků v řešeném území do vlastnictví Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic. Zápis do KN se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2020. Dle jednání se zástupci ŘSD by bylo vhodné návrh nových pozemků odsouhlasit až v době, kdy bude v KN zplněn nový stav.
- 2) Město Louny, vlastník pozemků na LV 123, může schválit návrh nových pozemků až po zasedání zastupitelstva, které se bude konat v dubnu 2020. Vzhledem k tomu, že v návrhu je na LV 123 překročeno kritérium vzdálenosti, je zapotřebí odsouhlasení podpisem.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění díla u etapy 3.2.2 z 28.2.2020 na **30.6.2020**.

Předem Vám děkujeme za kladně vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Helena Krausová