



# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 898-2019-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
<b>Adresa:</b>	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	tabor.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	---
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	65945735
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění ze dne 14.1.2022 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 898-2019-505207.**

Z důvodu návaznosti díla a přímého propojení zeměměřických prací včetně jednání s vlastníky při zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených, došlo ke sjednocení termínu dílčí etapy 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ s termínem etapy 3.4.3 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:  
19.1.2022

Za zhotovitele:  
24.1.2022

---

Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor

---

Ing. Pavel Dvořáček  
reprezentant plnění závazku

### **Příloha/Přílohy**

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Obora u Maršova - D2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5+10*	<b>1 200</b>	18 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	<b>2 000</b>	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	232	<b>500</b>	116 000	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	<b>500</b>	15 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	<b>5 000</b>	5 000	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	<b>1 900</b>	290 700	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	<b>1 900</b>	152 000	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	<b>2 500</b>	37 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	263	<b>250</b>	65 750	28.2.2023
	Studie odtokových poměrů	ha	0	<b>5 000</b>	0	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	<b>250</b>	65 750	30.4.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>780 200</b>	<b>30.4.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	<b>600</b>	157 800	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	263	<b>50</b>	13 150	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	<b>1 000</b>	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	<b>3 000</b>	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	232	<b>900</b>	208 800	31.12.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>444 750</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	263	200	52 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>52 600</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	780 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	444 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	52 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 277 550 Kč</b>

DPH 21% v Kč	268 286 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 545 836 Kč</b>

V Táboře dne 19.1.2022

V Táboře dne 24.1.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. David Mišík  
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

.....

Ing. Pavel Dvořáček  
reprezentant plnění závazku

\*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

MJ - Závazné měrné jednotky