

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 41-2022-508207**

uzavřené

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

**Pobočka Děčín**

**Adresa:** 28.října 979/19, 405 01 Děčín

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:



a.beranova1@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitelem**

**Jméno:**

**Sídlo:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725**

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Růženec 54, 644 00 Brno

Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ing. Vítězslav Hráček

Ceska spořitelna, a.s.

2059572379/0800

27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1 Dodatkem č. 1 se opravuje písařská chyba způsobená přepisem smlouvy. V nabídce zhotovitele, Čl. VII, odst. 7.1 předmětného návrhu SoD byla uvedena délka pro bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla 3 roky + 36 měsíců.

Původní znění:

- 7.1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).

Nové znění:

- 7.1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let + 36 měsíců od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 41-2022-508207 ze dne 20.01.2022 k zajištění PD - Vodohospodářská opatření na Verneřicku.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4 Dodavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.02.2022

V Brně dne 26.01.2022

.....

**Ing. Pavel Pojer**

**ředitel KPÚ pro Ústecký kraj**

.....

**Zhotovitel**

**Ing. Vítězslav Hráček, jednatel**