

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 646-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211014 ze dne 20. května 2021, na vypracování projektové dokumentace **stavby „PD – Suchá retenční nádrž N2 v k. ú. Babolky“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočky Blansko
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel)

a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 5555.	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. ledna 2022 dohodly na posunutí termínů plnění díla.

Čl. III odst. 3.1 nově zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na
- a) Projektová dokumentace 27. 10. 2022
 - b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 17. 02. 2023

Na základě smlouvy o dílo číslo 893-2021-523101 ze dne 8. července 2021 probíhá v současné době (souběžně) i zpracování projektové dokumentace na suchou retenční nádrž N3 v k. ú. Babolky jiným zhotovitelem. Retenční nádrž N2 navazuje na nádrž N3. Z nádrže N3 bude voda svedena vodním tokem do nádrže N2. Aby mohl zhotovitel dále pokračovat na plnění předmětu díla potřebuje od zhotovitele PD na nádrž N3 získat data o průběhu a objemu odtoku (časovou řadu odtoku). S ohledem na skutečnost, že požadovaná data budou zhotoviteli předána nejdříve koncem měsíce března 2022, nemůže zhotovitel dodržet původní termíny plnění dle smlouvy o dílo.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a se změnou termínu dokončení a předání díla souhlasí.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 3. 2. 2022

V Olomouci dne 3. 2. 2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková