

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 20.7.2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ROKLINY

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Ing. Marta Kucejdová, Pobočka Jeseník
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel. xxxxxx
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz,
jesenik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel./Fax: xxxxxx
E-mail: info@geovap.cz
ID DS: Wyx77xh
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **500069362/0800**
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C 234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:

1. Změna termínu dokončení níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle čl. 5.1. SOD	Nový termín dle čl. 5.1. SOD
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 3. 2022	30. 6. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31. 3. 2022	30. 6. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	30. 6. 2022	30. 9. 2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 6. 2022	30. 9. 2022
3.4.	Přípravné práce	30. 6. 2022	30. 9. 2022

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu dokončení dílčích částí 3.4.3.,3.4.4.,3.4.5., jsou komplikovaná jednání v souvislosti s vodním tokem „Černý potok“. V průběhu šetření hranice obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny nedošlo ke shodě na řešení hranice vodního toku mezi správcem toku, kterým je Povodí Odry s.p., a vlastníkem sousedních pozemků, Městem Vidnava.

Nový termín je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

2. Změna bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 569-2020-521101 č. zhotovitele: 133/2020, uzavřená dne 20.7.2020 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16.2.2022

V Pardubicích dne 9.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rokliny

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	3 000,00	12 000,00	31.1.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	50	1 500,00	75 000,00	31.1.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	2 500,00	50 000,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	2 500,00	100 000,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 000,00	26 000,00	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	70	300,00	21 000,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	70	300,00	21 000,00	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					305 000,00	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	70	1 500,00	105 000,00	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	300,00	1 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	1 200,00	30 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	69	1 000,00	69 000,00	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	70	650,00	45 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 500,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					305 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					596 000,00	
DPH 21% v Kč					125 160,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					721 160,00	

V Olomouci dne 16.2.2022

V Pardubicích dne 9.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.