

## **DODATEK č. 3 SMLOUVA O DÍLO**

**Č. 60-2021-505204**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,**

**Adresa:** Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

**Pobočka Písek**

**Adresa:** Nádražní 1988, 397 01 Písek

zastoupený:

Ing. Jaroslavou Khekovou,  
vedoucí Pobočky Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Pavlín  
odborný rada, Pobočka Písek  
+420 725 919 787

Tel.:

pisek.pk@spucr.cz

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitelem**

**Jméno:**

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

**Sídlo:**

Růženec 54, 644 00 Brno

**Zastoupený:**

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905 / CZ27724905, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

---

## Čl. I Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.03.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Zhotovení projektové dokumentace Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní Nerestce**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Čl. II Předmět dodatku

- 2.1. Na základě projednávání projektové dokumentace s dotčenými organizacemi, jejichž souhlasná stanoviska jsou nezbytná pro zahájení stavebního řízení, zhotovitel obdržel níže uvedený požadavek, kterými dotčená organizace podmiňuje vydání souhlasu se stavebním řízením:
- EG.D, a.s. – zpevněná komunikace překrývá lomový bod plynovodu. Pro rozhodnutí o řešení je potřeba vykopat ruční sondu k ověření hloubky uložení plynovodu, poté bude rozhodnuto o například osazení chráničky, zesílení izolace, či o přeložce.

Z důvodu zajištění ověření hloubky uložení plynovodu uvedených v podmínkách EG.D, a.s. bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto schválení „víceprací“ za obstarání ověření hloubky uložení tohoto plynovodu:

### Původní znění:

5.2 *Celková cena za provedení Díla činí 287 000,- Kč bez DPH, tj. 347 270,- Kč s DPH.*

*Z toho:*

- *Část za vypracování projektové dokumentace činí 277 000,- Kč bez DPH, tj. 335 170,- Kč s DPH*
- *Část za obstarání pravomocného stavebního povolení činí 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč s DPH*

5.5 *V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení.*

### Nové znění:

5.2 *Celková cena za provedení Díla činí 313 902,23 ,- Kč bez DPH, tj. 379 821,70 ,- Kč s DPH.*

*Z toho:*

- *Část za vypracování projektové dokumentace činí 277 000,- Kč bez DPH, tj. 335 170,- Kč s DPH*

- Část za zajištění ověření hloubky uložení plynovodu uvedených v podmínkách EG.D, a.s. činí **26 902,23 Kč bez DPH, tj. 32.551,70 Kč s DPH**
- Část za obstarání pravomocného stavebního povolení činí **10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč s DPH**

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst. 1.3. bude cena uhrazena na základě tří faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude uhrazena po ověření hloubky uložení plynovodu uvedených v podmínkách EG.D a třetí faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení.

### Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne:

V Brně dne:

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
Vedoucí Pobočky Písek  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Vitězslav Hráček, jednatel  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za věcnou správnost:

.....  
Ing. Vladimír Pavlín  
Odborný rada Pobočky Písek  
Státní pozemkový úřad