

# Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
<b>Adresa:</b>	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	+420 725 949 837
<b>E-mail :</b>	khora.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GAP Pardubice s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Pražská 135, 530 06 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Pilař
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	pq47pfm
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA MONEY Bank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	9708402524/0600
<b>IČO:</b>	60934875
<b>DIČ:</b>	CZ60934875
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS v Hradci Králové, C 6114
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 25 – 2019-5 37100, uzavřené dne 30.8.2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GAP Pardubice s r. o., včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Po upřesnění obvodu pozemkové úpravy při samotném zjišťování dochází o navýšení měrných jednotek u části 3.4.3. o 2 MJ ( z 54 MJ na 56MJ).

Dále dochází ke změně termínů z důvodu opatření proti COVID-19 u částí díla:

**3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ - dochází ke změně termínu z 30.6. 2020 do 31.7. 2020.**

**3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - dochází ke změně termínu z 31.8. 2020 do 28.2.2022.**

**3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků - dochází ke změně termínu z 30.9.2020 do 31.10.2020.**

**3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - dochází ke změně z 31.1. 2021 do 28.2.2021.**

V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.3.	Zjišťování obvodů KoPÚ	100 bm	54	3.500	189 000	56	196 000
<b>Celkem</b>					<b>189 000</b>		<b>196 000</b>

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

<b>REKAPITULACE CENY</b>	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	378 700,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	220 700,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 600,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>663 000,- Kč</b>
DPH 21%	139 230,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>802 230 ,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu

V Praze dne 30. 6. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Zbyněk Pilař

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

GAP Pardubice s r. o.

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Skalice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	1 500	6 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	102	800	81 600	31.2.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	1 500	3 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	1	3 500	3 500	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	3 500	196 000	31.7.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	5	2 000	10 000	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	106	300	31 800	31.8.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	106	300	31 800	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>378 700</b>	<b>30.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	106	900	95 400	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	2 500	12 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	400	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	106	800	84 800	28.2.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>220 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	106	600	63 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>63 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					378 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					220 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>663 000 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					139 230 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>802 230 Kč</b>	

V Praze dne 30. 6. 2020

V Praze dne 30. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

**Položkový výkaz činností:**

- hodnota A - pozemky řešené dle § 2
- hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
- hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
- $C3 + C4 = A + B$
- hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**MJ - Závazné měrné jednotky**