

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na Vyhotovení PD - Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
E-mail:	brno.pk@spucr.cz , b.jakubcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin“ dle projektové dokumentace. Zhotovitel v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení příslušného správního

orgánu na stavbu podal na základě plné moci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad vydal dne 11.2.2022 stavební (vodoprávní) povolení ke stavbě „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín“ na stavební objekt SO 301 – záchytný příkop ZP3. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy zahájil stavební řízení na SO 101 – Polní cesta C23 dne 10.2.2022. Doposud nebyl Ministerstvem dopravy ČR vydán souhlas s činností v ochranném pásmu dálnice D2. Žádost byla podána v řádném termínu a i přes urgence stále nebyla vyřízena. Stavební povolení na jednotlivé stavební objekty budou vydány jednotlivě. Vzhledem k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušných stavebních povolení o 3 měsíce.

I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b) Termín předání Plnění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z původního termínu 1.4. 2022 na nový termín 30. 6. 2022.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 403-2021-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 21.3.2022

V Brně dne: 18.3.2022

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
objednatel

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
zhotovitel

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.