

**DODATEK č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: 21/2017-537100

č. smlouvy zhotovitele: 4/2017

**pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín**

uzavřené mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín

**Sídlo:** Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín

**Adresa:** Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

**Telefon:** XXXXX

**E-mail :** kolin.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

**Sídlo:** Plachého 40, 301 00 Plzeň

**Zastoupen:** Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX, XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail :** XXXXX

**ID DS:** qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**Číslo účtu:** 5279999001/5500

**IČO:** 29099323

**DIČ:** CZ29099323

**ID DS:** wvx77xh

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674

**Zhotovitel (podal nabídku společně) :** Geodetales Chrudim s.r.o.

**Sídlo :** K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

**IČO :** 27545857

**DIČ :** CZ27545857

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:** XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednávky: 21/2017-537100 uzavřené dne 19. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 až č. 8 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o., z důvodu navýšení počtu měrných jednotek pozemků neřešených dle 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a s tím souvisejícího posunu a doplnění smluvních termínů z důvodu nesouhlasů vlastníků s návrhem pozemkových úprav.**

**Tímto dodatkem se mění, nebo doplňují stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto:**

3.4.3.1. e) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
S termínem plnění do 31. 7. 2021.

3.4.3.2. d) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění  
S termínem plnění do 31. 7. 2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
z původního termínu do 31. 5. 2021 se mění na smluvní termín do **31. 10. 2021**

**Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 – Výkaz činností a článek VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. takto :**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

<b>Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo</b>	<b>4 130 800 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH (dodatek č. 9)</b>	<b>+39 200 Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH (dodatek č. 9)</b>	<b>-2 000 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 9</b>	<b>4 168 000 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 9</b>	<b>5 043 280 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Praze dne 8. 6. 2021

V Praze dne 8. 6. 2021

.....  
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Středočeský  
kraj a hlavní město Praha

.....  
Mgr. Barbora Salátová, jednatelka

Příloha: položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Kolín-dodatek č. 9

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	2 500	62 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	699	740	517 260	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	800	8 800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	879	110	96 690	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 600	16 000	30.6.2018
3.4.3.1 a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	149	1 400	208 888	30.11.2018
3.4.3.1 b)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	160	1 400	223 712	30.4.2019
3.4.3.1 c)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	10	1 400	14 000	30. 11. 2020
3.4.3.1 d)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	15	1 400	21 000	30. 11. 2020
3.4.3.1 e)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	5	1 400	7 000	31.7.2021
3.4.3.2 a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	1 400	77 000	30.11.2018
3.4.3.2 b)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 400	4 200	30. 11. 2020
3.4.3.2 c1)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	26	1 400	36 400	30. 11. 2020
3.4.3.2 c2)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	1 400	18 200	28. 2. 2021
3.4.3.2 d)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	1 400	32 200	31.7.2021
3.4.3.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	63	1 000	63 000	do 3 měsíců od výzvy
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	710	350	248 500	31.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	710	1 000	710 000	31.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 380 350</b>	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	710	1 000	710 000	30.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	800	9 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	400	8 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	672	1 000	672 000	31. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 025	40 050	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 439 650</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	710	400	284 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	800	64 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					64 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 380 350 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 439 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					64 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 168 000 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					875 280 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>5 043 280 Kč</b>	

V Praze dne 8. 6. 2021

V Praze dne 8. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Jméno, příjmení

.....  
Jméno, příjmení

funkce