

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: j.svobodova2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)**

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Kralice. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zahájení správního řízení katastrálním úřadem ve věci posouzení správnosti geometrického a polohového určení parcely, jejíž hranice leží na obvodu pozemkových úprav, dále potřeba zaměření dalších hranic v porostech vzešlá z jednání s vlastníky v terénu a z toho vyplývající nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u etap: 6.2.2.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

A: Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.2.2. – doplnění podetapy:

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
6.2.2. i)	Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	5	2 500,00	12 500,00

B : V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 12 500,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 1 732 858,- Kč (bez DPH).

C : Termín ukončení etapy 6.2.2. i) se stanovuje na 31. 5. 2022. Termín ukončení etapy 6.2.3. se mění z původního 28. 2. 2022 na nový 28. 2. 2023. Termín ukončení etapy 6.2.5. se mění z původního 30. 4. 2022 na nový 30. 4. 2023. Termín ukončení hlavního celku 1 – přípravné práce se mění z původního 31. 5. 2022 na nový 31. 5. 2023. Termín ukončení etapy 6.3.1. včetně všech podetap se mění z původního 31. 1. 2023 na nový 31. 1. 2024. Termín ukončení etapy 6.3.2. a 6.3.2. i) se mění z původního 31. 8. 2023 na nový 31. 8. 2024.

Výše uvedené změny jsou provedeny v příloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

(a) Příloha č. 1: *Položkový výkaz*

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha

Místo: Hradec Králové

Datum: 28. 2. 2022

Datum: 21. 2. 2022

Jméno: Ing. Jiří Veselý
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jméno: Jiří Foltán
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy Kralice

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000,00	14 000,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	6 000,00	24 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	326	900,00	293 400,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	56	900,00	50 400,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	26	2 500,00	65 000,00	30.11.2021
6.2.2. i)	Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	5	2 500,00	12 500,00	31. 5. 2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	2 800,00	364 000,00	28.2. 2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	28.2. 2023
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	382	290,00	110 780,00	30.11.2021
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	382	250,00	95 500,00	30.4.2023
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 044 580,00	31.5.2023
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	382	354,00	135 228,00	31.1.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	1 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	1 650,00	132 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	4 800,00	24 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)	ks	1	36 000,00	36 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ 11)	ha	1	350,00	350,00	31.8.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	382	400,00	152 800,00	31.8.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	61	1 000,00	61 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12)	LV	1	500,00	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					611 878,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	382	200,00	76 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					76 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 044 580,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					611 878,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					76 400,00	xxxxx

Celková cena bez DPH v Kč				1 732 858,00	xxxxx
DPH 21% v Kč				363 900,18	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 096 758,18	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum: 28. 2. 2022

GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Místo: Hradec Králové

Datum: 21. 2. 2022

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ