

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

- Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky Pelhřimov
+420 727 957 213
Tel.: pelhrimov.pk@spucr.cz
E-mail: [z49per3](mailto:z49per3@spucr.cz)
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: CZ01312774 není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AKORA s.r.o.
Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice
zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatel
Tel./fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 8z4jwts
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel
Tel./fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 6023580287/0100
IČO: 25174495
DIČ: CZ25174495 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu dílčích termínů výstavby specifikovaných v závazném časovém harmonogramu postupu prací.
2. Posun dílčích termínů je způsoben nevyhovujícími klimatickými podmínkami na přelomu roku 2021/2022 a na začátku roku 2022. Po vydatných srážkách byl terén silně podmáčen a práce s těžkou technikou nebyla možná.
3. Z tohoto důvodu bude upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Konečný termín výstavby bude dodržen.

Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1182-2021-520203 ve znění dodatku č. 1 nemění.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Hrdějovice

Datum: 5.4.2022

Datum: 4.4.2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Zdeněk Koranda

jednatel
AKORA s.r.o.

