

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele 284-2015-505101 (5/2015), č. zhotovitele 5/2015

ze dne 28. 4. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: Ing. Jana Rysová,
referentka Pobočky České Budějovice
E-mail: xxxxxx
cbudejovice.pk@spucr.cz

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.

Účastník sdružení (reprezentant):

Ing. Helena Krausová

sídlo:

xxxxxxx 326 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Helenou Krausovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Krausová

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

-

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ:

72274433

DIČ:

xxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: **GROMA PLAN s.r.o.**
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Pavlem Vostrackým
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.
dále jen „**zhotovitel**“

ČI. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.04.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Branišov u Dubného**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

ČI. II Předmět Dodatku

1. Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle výsledků komplexních pozemkových úprav bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude navýšen počet MJ u části díla 3.4. a to následovně:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
- nový rozsah MJ: 98
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 98 000 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 88 000 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	592 650 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	394 650 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	98 100 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	98 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 183 400 Kč
DPH 21%	248 514 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 431 914 Kč

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

08.04.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

07.04.2022

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

07.04.2022

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 - Vyhotovení návrhu KoPÚ Branišov u Dubného - výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ Branišov u Dubného - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	1 000	43 000	31.07.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	338	600	202 800	31.01.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	338	100	33 800	31.08.2016
	Vodohospodářská studie (Studie odtokových poměrů)	ha	338	200	67 600	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	1 000	111 000	31.05.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	327	350	114 450	30.04.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					592 650	30.04.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	327	450	147 150	30.06.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	4	5 000	20 000	30.06.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	327	100	32 700	30.06.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	350	20 300	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	327	500	163 500	30.06.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					394 650	30.06.2018
3.3	Mapové dílo	ha	327	300	98 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	1 000	98 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					98 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	592 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	394 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 183 400 Kč
DPH 21% v Kč	248 514 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 431 914 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

08.04.2022

07.04.2022

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Helena Krausová
 reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

07.04.2022

.....
 Ing. Karel Zvěřina
 vedoucí Pobočky České Budějovice