

DOHODA
o ukončení
SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
č. 736-2020-571101

veřejné zakázky

„Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zastoupený:

Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda
představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Ing. Martin Jonšta
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 26475081/CZ26475081 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka
7326
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 8. 2020 Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby „Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“, místo stavby: katastrální území Bravantice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se touto Dohodou dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD s č. objednatele 736-2020-571101, č. zhotovitele 22-0077-0200, resp. na ukončení SoD.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. X odst. 10.5. SoD na ukončení smluvního vztahu.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že zajištění autorského dozoru projektanta nebylo dosud zahájeno a SoD na provedení autorského dozoru projektanta se v plném rozsahu ruší.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že účastníci SoD jsou zcela vyrovnáni a nebudou mít nadále vůči sobě z titulu předmětné SoD žádné nároky, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Dohodu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato Dohoda nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 4. 5. 2022

V Praze dne 4. 5. 2022

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Vladimír Mikule
Ing. Nikola Gorelová
Sweco Hydroprojekt a.s.